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Tander Fjernvarmeselskab

arsberetning 2013/14

Det afsluttede 51. regnskabsar, der gar fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en veekst i antallet af
forbrugere.

Regnskabsaret viser ligeledes, at fjernvarmen star overfor store udfordringer med at holde prisen pa
leveret varme nede, som falge af energipriserne, de arlige energiafgiftsstigninger samt de os palagte
omkostninger til at finde energibesparelser.

Vi har i det forlgbne ar, arbejdet videre med vores varmeforsyningsprojekt til Geotermi, mere herom
senere, og ligeledes er der brugt megen tid pa vores anbragte sag hos Energitilsynet, om at fa efterpravet
prisen pa leveret varme fra Brdr. Hartmann.

I oktober 2013 blev der vedtaget nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering der falger Dansk
Fjernvarmes vejledning, og er anmeldt til Energitilsynet.

Tender Fjernvarmeselskab har faet ny hjemmeside med et nyt Look, en bedre betjening samt lgbende
information om drift. Adressen er den samme: www.tonder-fjernvarme.dk

FORBRUGERE

Der er tilsluttet 15 nye forbrugere hovedsageligt med ny-opfarte bygninger og ved et skifte fra elvarme
til fjernvarme.

Der var den 31. maj 2014 i alt 2.752 forbrugere, med et samlet etageareal pa 607.659 m2 en tilgang over
aret pa 3.470 m2. Der er flere projekter i gang, med ny opfarte bygninger og tillige ejendomme der vil
skifte fra gas og elvarme til fjernvarme en spaendende udvikling i det kommende regnskabsar.

Som naevnt sidste ar, husk at kontrollere om din boligs BBR-data passer med bygningens m2 boligareal,
der kan veere afvigelser i de anfgrte m2 pa de nyligt fremsendte budget- og energikontrol skemaer.
Yderligere oplysninger samt en vejledning til at kontrollere dine BBR-data kan laeses pa Tender
Fjernvarmeselskabs hjemmeside.

VARMESALG OG PRISER

Den varme og milde vinter har senket varmesalget til 60.204 MWh. et fald pa 12.360 MWh i forhold til
sidste ar.

Behovet for opvarmning har i det forlgbne ar malt i graddagetal veeret ca. 18 % lavere end ud fra et
normalar, mod sidste ars 4 % hgjere end et normalar. For at udjeevne de store variationer pa behovet for
varme, budgetterer vi efter et normalar pa 3.036 graddage.

Salgsprocenten af den producerede varmemaengde er pa 78,74 %, et mindre fald i forhold til sidste ar,
der skyldes den milde vinter og deraf et starre varmetab pa nettet.

Rekord belgb tilbage til forbrugerne den 1. juli 2014.

Arets méleraflasning hos forbrugerne viste, at 2508 forbrugere skulle have udbetalt 8,7 mill. kr. og 244
forbrugere skulle betale 471 tusinde kr.

Vi har i det kommende budgetar valgt at holde salgsprisen pr. MWh til 670,- kr., det faste bidrag heeves
fra 11,00 kr. til 13,00 kr. pr. tilsluttet m2, hvorimod abonnement pa 500,- kr. pr. installation fastholdes
alle priser er eksklusive moms.

Det betyder, at et hus pa 130 m2 med et forbrug pa 18,1 MWh vil fa en stigning pa 325,- kr. til i alt
17.896 kr. inklusiv moms i den kommende regnskabsperiode svarende til 1,8 % stigning.

Side 1 af 6



PRODUKTION

Varmeleveringen fra Bradrene Hartmann A/S karer nu pa 19. ar og har i det forlgbne ar udgjort 94 % af
den samlede varme -produktion til fijernvarmenettet pa 77.824 MWh mod 91 % aret for. Resterende 6 %
blev suppleret med produktion pa egne gas- kedler.

Vore egne kedler pa @stergade er underlagt CO2-kvote reglerne, der er vedtaget nye regler for
kvoteordningens tredje periode, der streekker sig fra 2013 til 2020, COz2-kvoterne der tildeles er gratis og
bliver ar for ar gradvis reduceret, ved udlgb 2020 ma vi paregne at skulle kabe kvoter, for at bruge gas til
reserve- og spidslastkedlerne.

LEDNINGSNET OG MALERE

Der er i det forlgbne ar nyetableret og renoveret 606 meter hovedforsyningsledninger og brgnde pa
streekningerne, Strucksalle, Digevej, Martin Hammerichsvej, Viben og Carstensgade.
Derudover er der etableret 479 meter stikledninger i forbindelse med tilgang og renovering.

Der er med ny tilgang og maler-kontrolsystem udskiftet 131 malere, samt hen over aret udskiftet 399
batterier i fiernvarmemalerne.

En investering, der sammen med malervedligehold belgber sig til ca. 2,0 mill. kr.

ENERGISPAREAKTIVITETER

Tender Fjernvarmeselskab skal som tidligere ar finde og dokumentere gennemfarte energibesparelser
for aret 2013, der skal virke til gavn for miljget og besparelse pa energiudgifterne.

Vi kan ikke lengere opfylde de nye bestemmelser, for indgaelse af aftaler om energibesparende
projekter, der stiller krav til dokumentation i aftalekaede samt specifikke opgerelser pa omkostninger og
de opnaede energibesparelser.

Der bliver Igbende andret i krav for opgarelser og hvad vi ma indberette, samt i standardveerdikataloget
der oplyser hvad de enkelte energispareforslag kan opgeres til, i kilo watt timer pr. ar.

Vi har derfor indgaet aftale med Dansk Fjernvarmes fellesindkeb af energibesparelser, fremover vil
indberetning og dokumentation til klima og bygningsministeriet indberettes via Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes fallesindkab bestar af ca. 60 varmevarker der tilsammen skal finde ca. 68.000
MWh, en sa stor energimangde kan liciteres ud, og vi forventer en lavere pris pr. MWh end den vi hver
iseer skulle forhandle os til.

Tender Fjernvarmeselskab skal i 2014 finde 2.437 MWh. svarende til arsforbruget i 135 huse, som det
ser ud for gjeblikket vil den energimaengde, vi er palagt at finde til besparelser, stige og dermed ogsa
prisen for de projekter der skal gennemfares i arene fremover.

FREMTIDENS VARMEPRODUKTION
Siden sidste generalforsamling den 3. september 2013, har der fortsat vaeret arbejdet intenst med

projektet — bade pa det tekniske og gkonomiske plan.

Efter den kommunale godkendelse af projektforslaget sidste sommer og generalforsamlingens
godkendelse af det fulde geotermiprojekt med 2 sat geotermiske boringer gik vi i arbejdstgjet og fik

Side 2 af 6



igangsat indretning af borepladsen, som nu star feerdig, samt de ngdvendige EU-procedurer omkring
praekvalifikation af borerig og andre ydelser og leverancer, som var ngdvendige for at kunne pabegynde
arbejdet.

Sidelgbende hermed fortsattes sagsbehandlingen i Energistyrelsen med henblik pa godkendelse af
indvindingsplanen, og projektmaterialet i form af udarbejdelse af boreprogrammet blev igangsat — alt
med henblik p4, at borearbejdet skulle have startet i forsommeren i ar.

Imidlertid kom der en forhindring pa banen i slutningen af 2013, da det viste sig, at forsikringsselskabet
Munich RE trak sig fra forsikring af geotermiprojekter, og som falge deraf ikke kunne vedsta sit
forelgbige tilsagn til Tender Fjernvarme om tegning af Exploration Risk Incurance.

Alle andre forsikringer sdsom ansvarsskade og miljgskade samt All-risk entrepriseforsikring var pa
plads, men uden den sidste forsikring af risikoen for mislykket boring var kommunens forudsetninger
om kommunegaranti ikke opfyldt.

Tender Fjernvarme ville ikke kunne patage sig sa stor en risiko uden forsikringsdaekning og uden
kommunegaranti for finansieringen ville projektet vanskeligt kunne gennemfares.

Henover vinteren og foraret er der arbejdet intenst sammen med forsikringsmagleren Jargen Kjeerulff
fra selskabet Willies pa at finde et andet forsikringsselskab, der ville patage sig opgaven, og det ser nu
ud til at have udsigter til at kunne lykkes, idet der i gjeblikket fares forhandlinger med et andet tysk
selskab.

I den forbindelse har vi haft stor glaede af vor tyske radgiver Erdwerk, som har vaeret med til at dbne
derene og til at underbygge soliditeten i projektet.

Denne pause i projektet forarsaget af de forsikringsmaessige forhold og den manglende opfyldelse af
forudsaetningen for kommunegaranti for finansieringen har imidlertid ikke betydet, at tiden er spildt.
Tiden har i meget stort omfang veeret brugt til yderligere at underbygge projektet rent teknisk, og der er
foretaget en lang reekke analyser af geologisk og geoteknisk karakter for at reducere de usikkerheder, der
altid er forbundet med at bore i undergrunden. Herunder er der blandt andet udfert nogle
stabilitetsanalyser af jordlagene, der skal gennembores, samt analyse af risikoen for udvaskning af sand
fra reservoirlaget.

Vi star saledes langt bedre rustet og med langt faerre usikkerheder end det var tilfeeldet med de tidligere
geotermiske boringer, der matte opgives i det nordjyske.

Vi har dog mattet se i gjnene, at vi kunne komme i den situation, at vi ikke kunne opna forsikrings-
daekning, og at vi som falge deraf matte udskyde projektet indtil videre.

Indtil videre vil i sa fald betyde — indtil der forhabentlig bliver etableret en national garantiordning for de
fjernvarmeselskaber, der gnsker at etablere geotermianlaeg.

Det stiller os sa overfor nye udfordringer, da vi i lgbet af de naeste par ar skal have etableret alternativer
til den nuveerende forsyning — bade af prismassige arsager, men ogsa af den arsag, at det nuveaerende
produktionsanleag er utidssvarende og for flere anlegs vedkommende udtjente.

Pa denne front er der sa imidlertid nogle positive nyheder, da afgiftsreglerne for el til store varmepumper
er blevet &ndret, sa det nu er muligt, at producere varme til en fornuftig pris, hvis der kan findes gode og
billige kilder af overskudsvarme, som ikke bliver belagt med den dreebende
industrioverskudsvarmeafgift, som indtil nu har forhindret udnyttelse af overskudsvarme fra industrien.

Séadanne kilder ser ud til at veere til radighed, da nogle store firmaer i Tender vil have fordel af
vaesentlige kaleleverancer, som til forskel fra salg af overskudsvarme ikke er afgiftsbelagt.

Sammen med nedsettelsen af afgiften pa el til varmepumper rummer det nogle interessante muligheder,
som vi i gjeblikket er i gang med at undersgge.

Tilsvarende muligheder, men blot af mindre starrelse, findes i kaling af udlgbet fra rensningsanlaegget.
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En anden mulighed er genoptagelse af planerne om et biomasseverk baseret dels pa udvidelse af
kapacitetsbehovet som falge af udvidelse af forsyningsomradet og dels pa basis ORC-teknikken for
biomassekraftvarme. (ORC = Organic Rankine Cycle)

Et sadant biomasseanlaeg kunne med fordel placeres pa grunden ved Sgndre Industrivej og vere et
supplement til geotermianlaegget, nar dette etableres.

Der vil under alle omstaendigheder veere behov for supplerende produktionskapacitet i vinterhalvaret og
reservekapacitet i sommerperioden, nar hovedproduktionsanlagget skal serviceres.

Malet er fortsat uzndret det samme — nemlig vasentlig billigere og vedvarende baredygtig
energiforsyning baseret pa ikke fossile energikilder.

Opgaven er at fa skabt det rette mix med flere breendsler og flere leverandgrer samt at fa etableret den
nye kapacitet indenfor kort tid.

VARMEK@BSPRISEN FRA BRDR. HARTMANN

Det er nu ca. 6 ar siden vi besluttede at indbringe Hartmanns priser for Energitilsynet. Formelt skete det
den 17. november 2008. Vi har mere end en gang i det langvarige forlgb fejlagtigt troet, at nu stod vi
med en afgarelse i handen. Det kan derfor veere farlig at gentage dette, men vi vover det.

Vi mener at have baggrund for, at bade domstolene og Energitilsynet i erkendelse af tidligere fejltagelser
har teenkt sig sa grundig om, at der med den tilkendegivelse, der netop er fremkommet, vil veere en god
chance for, at det ogsa bliver det endelige resultat.

Lad mig farst naevne retssagen. Da den blev anlagt i 2010 gjorde vi farst og fremmest forsgg pa at fa
denne sag udsat, sa den ikke skulle behandles af retsvaesnet far Energitilsynet havde taget stilling. Det
afviste forst Retten i Senderborg og siden landsretten, men heldigvis er landsretten nu blevet klogere. De
vil vist gerne tilskrive det, at de havde faet nogle flere oplysninger, men egentligt kunne de godt veere
kommet til det resultat allerede i 2010. Da byretten i Sgnderborg ikke ville udsztte sagen, blev sagen
endeligt behandlet der i sommeren 2012 og den 28. september 2012 dgmte dommeren i Sgnderborg 0s
til at betale Hartmann mere end 15 millioner kr. og afviste desuden vore krav.

Vi ankede til landsretten, og da sagen endeligt kom til behandling dér (hvor kravet i gvrigt var blevet
vaesentligt hgjere), fandt landsretten da heldigvis ud af, at denne sag selvfalgelig ikke kunne behandles
af domstolene, sa laenge der var en klage over priserne under behandling i Energitilsynet. Derfor
bestemte Vestre Landsret i november sidste ar, at sagen skal udsattes, indtil der foreligger en endelig
administrativ afgarelse.

Til trods for at vi umiddelbart forinden sagens behandling i landsretten havde klaget til ombudsmanden
over Energitilsynets behandling af sagen eller mangel pa samme, gik det hele tilsyneladende i sta igen i
lgbet af farste halvar af 2014. Mere eller mindre i frustration valgte bestyrelsen herefter at rette
henvendelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. (Det hedder nu Klima-, Energi- og
Bygningsudvalget). Vi fortalte udvalget, at det efter vores mening sa ud som om, at der ikke var
bevillinger til, at Energitilsynet kunne behandle de sager, som de havde faet til opgave, og at man enten
skulle nedleegge det eller bevilge lidt mere. Om det nu har vaeret medvirkende til at fremme sagens
behandling, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald har vi den 4. juli 2014 faet en sakaldt
tilkendegivelse fra Energitilsynet om, hvordan de agter at afgare sagen, hvis ikke de kan Igse den
gennem en forhandling mellem parterne. Det sidste ma anses for at vaere en pa forhand afgjort sag, idet
der i hgringssvar som bade vi og Hartmann allerede har sendt til Energitilsynet fremgar, at vi har
forskelligt syn pa tingene — stadigveek.
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Selvom der absolut er enkelte elementer i Energitilsynets seneste og forventeligt sidste tilkendegivelse af
sagens resultat, vi ikke er tilfredse med, ma vi samlet konstatere, at det bliver Tander Fjernvarme, der far
langt mest medhold i den sag, der er pa vej til at finde en forelgbig afgarelse.

Nar jeg siger forelgbig afgarelse skyldes det, at den kan indbringes for Energiklagenavnet, hvilket vi ma
forudse at Hartmann gar. Energiklagenavnets behandlinger er dog erfaringsmaessigt betydeligt hurtigere
overstaede og ma forventes inden for et halvt til et helt ar. Herefter kan sagen yderligere indbringes for
domstolene.

Lad mig sa endeligt komme med nogle konkrete ord om, hvad den omtalte tilkendegivelse kort gar ud
pa. For det fgrste fastslar man, at den drejer sig om priserne helt fra 2003, altsa fra det tidspunkt, hvor
vi ikke lengere efter eget gnske, men dikteret efter omsteendighederne skulle aftage varme fra Hartmann
til den pris, som Hartmann ensidigt fastsatte.

For det andet at fjernvarmen ikke skal betales for den gas, der anvendes til economiseren eller sagt pa
en anden made: Al den varme, der pa den ene eller anden made er overskudsvarme eller genvinding,
skal der ikke betales variabel omkostning (gas) til fremstilling af. Dette har veret fjernvarmens
overordnede synspunkt gennem hele forlgbet, og det er det, der flytter absolut de fleste kroner fra den
ene til den anden side.

For det tredje godkender tilsynet en reekke af de sakaldte faellesomkostninger, som vi har veret
utilfreds med starrelsen af, hvilket vi stadig protesterer imod, men det er dog ikke dette, der kunne flytte
sd mange penge.

For det fjerde far vi ret pa et andet — i hvert fald principielt — vaesentligt punkt, som dog ogsa har en
rimelig gkonomisk betydning, nemlig Hartmanns adgang til at beregne sig et overskud efter de regler i
loven, der ellers kan give adgang hertil. Arsagen er kort sagt, at Hartmann ikke har opfyldt lovens
bestemmelser om prisanmeldelser.

Der er flere andre punkter i afgarelsen, men det vil jeg ikke komme narmere ind pa nu.

Energitilsynet har ikke udregnet, hvor meget disse forhold kommer til at betyde gkonomisk, men for os
at se er det klart, at vi skal have endda betydelige belgb tilbage. Hartmann har i sit svar til tilsynet gjort
0s den tjeneste at angive, at de to punkter, som jeg netop har omtalt, som betyder noget for os, i kroner
og ere over perioden pa 10 ar vil medfare en samlet tilbagebetaling pa 45 millioner, hvoraf de 40
millioner er pa grund af det forhold med gasprisen, som jeg anfarte, mens de 5 millioner er det mistede
overskud. Her skal vi lige huske, at vi fra fjernvarmens side har holdt tilbage i betalingerne siden
begyndelsen af 2012, saledes ca. halvdelen af det anfarte belgb ikke er betalt til Hartmann.

Hvis tilkendegivelsen blev virkelighed i morgen, altsa en endelig afgarelse, ville det med andre ord
betyde, at vi ikke skulle efterbetale de ca. 25 millioner.

AFSLUTNING:

| foraret fik Tender Fjernvarmeselskab etableret et mgde med fjernvarmevarkerne i Tender Kommune,
vi havde et godt made, med indlaeg fra de enkelte varmeverker, om gennemfgrte og kommende
projekter, dette gav en god debat og erfaringsudveksling, de store udfordringer vi hver iser star over for
ved den kommende varmeplanlaéegning, hvor man i 2035, vil udfase de fossile breendstoffer til
opvarmningsformal dette kraever et godt og taet samarbejde med Tender Kommune, vi henvendte os
derfor til Tander Kommune, der straks tog opfordringen til et mgde med fjernvarmevarkerne op, og
sendte en invitation med en dagsorden omhandlende, den kommunale varmeplanlaegning, klimaplan,
Agenda 21 mv.

Tender Kommune vil fremover indkalde til et arligt fellesmgde med fjernvarmeveerkerne.
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Tender Fjernvarmeselskab gar en spaendende fremtid i mgde og forventer at kunne bringe mere nyt i
lgbet af aret, hvor vi arbejder pa at udfase de fossile braendsler til varmeforsyning og ligeledes arbejdes
der pa at udvide det fremtidige forsyningsomrade.

Vore mal for fremtiden vil vere, at skabe en stabil og fremtidssikret varmeforsyning der samtidig sikrer
vore nuvaerende og fremtidige varmeforbrugere, en god brugergkonomi med konkurrencedygtige priser.

Beretning til generalforsamlingen den 09. september 2014.
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